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01.05.17	30.06.17	31.08.17	30.10.17	31.12.17	28.02.18

30.04.18

30.06.18	31.08.18	30.10.18	31.12.18	28.02.19	30.04.19	30.06.19	31.08.19

30.10.19

31.12.19



 (
OCM sur le BUS
)Mise en œuvre des modules OCM sur le BUS et
"essais de base" (au niveau unitaire)

Finalisation des essais OCM sur Sat. EM.

 (
Logique d'acceptation
)Dév. simulateur logiciel-matériel
Essais finaux de logique d'acceptation sur EM
+ Intégration


 (
Logique de charge utile
)Intégration finale de la logique avec Elta (essai des 3 charges utiles)

 (
Surveillance de bon état
) (
Mode sûr
)Dév du module initial 
Dév. du module initial

Intégration sur EM

Réglages finaux Réglage finaux

Essai de la logique de communication sur les FM

(après essai d'ouverture des panneaux solaires et des antennes
mais avant leur refermeture)

 (
Logique de communication 
intersatellite
)Développement final

 (
MATÉRIEL COMM
USRP AX100 USRP BANDE S
)Dév. de tous les modules de communication

Intégration

Intégration avec la logique d'acceptation et intersatellite


 (
Construction de OCXO
)
 (
Construction du système de propulsion
) (
Sat
. EM
)Essais de vibrations


Construction EM

Construction EM (Michael)

Intégration avec Elta


Construction des 3 modèles de vol FM




EM vibrations Sin.






 (
FM
Sat1, Sat2, Sat3
)
Essais finaux : Essais de vibrations thermique vide Éjection
Essais finaux : Ouverture d'antenne

Sat. EM complet Construction (y compris câblage)

Début de la construction de base FM

Essai de tous les EM Tous les essais que nous souhaitons faire sur les FM

Construction de 3 Sat. FM







Thermique vide Vibration sinus Éjection

Roues de réaction (sur table à air)

 (
Station au sol
)

 (
Emballage et expédition
)




· Installation au sol
· Essais de la station au sol avec le simulateur matériel fourni

Exécution d'essais sur les 3 satellites FM Finalisation et essais du dictionnaire de télécommande, essais VHF, UHF, bande S

Essais de logiciel
Essais de bout en bout


 (
Campagne de lancement
)LRR







Emballage et expédition vers le site de lancement
