

	ANNEXE 1
TÂCHES ACHEVÉES L'ANNÉE DERNIÈRE ET TÂCHES À VENIR

Le vert indique des activités terminées, le rouge des activités à venir, à achever avant le lancement prévu en décembre 2019.


	N°
	Tâche
	Statut
	Progression

	1
	Conception de la capsule d'essai
	Contacter Hermon labs
	  

	2
	Intégration USRP avec logique d'acceptation matérielle + logicielle
	À venir 
	 

	3
	Essais des antennes de la station au sol
	À venir
	

	4
	Intégration EM
	En attente du système de propulsion + câbles RF + câbles
	

	5
	Fabrication du lanceur
	En cours d'intégration
	 

	6
	Approvisionnement en carburant– sur site/à distance
	Avant d'envoyer à ISIS/accord de lancement
	

	7
	Approvisionnement en gaz krypton
	Terminé 
	

	8
	Intégration du magnétomètre
	Approvisionné 
	

	9
	Construction de la station au sol
	En cours
	

	10
	Mise en œuvre de la géolocalisation
	À venir
	 

	11
	Analyse thermique
	En cours
	

	12
	Essais Elta
	Problème de décalage de fréquence rapide
	

	13
	Connexion de AX 100 au bus
	Vérifier la faisabilité des alternatives Nanomind/FPGA
	

	14
	Émetteur Elta 447,1 MHz
	Obtenir l'interface logicielle 
	

	15
	Simulateur de GPS
	À venir
	

	16
	Bus FM
	En attente de finalisation du GPSDO 
	

	17
	Optimisation du code
	Terminé
	

	18
	Code DDA/CCA
	Modification CCA 
	

	19
	Vecteurs d'essai logiciels
	Essai OCM
	

	20
	Synchronisation d'heure
	En cours
	

	21
	Liste/approvisionnement du matériel pour la station au sol
	À venir (plusieurs USRP vers USB)
	

	22
	Essais d'environnement
	
	

	23
	Essais de vibrations
	
	

	24
	Reconception thermique 
	Attente des paramètres de teinture
	

	25
	Essais thermiques
	
	

	26
	Télémétrie
	Définir le protocole
	

	27 
	Logiciel de la station au sol
	En cours
	

	28 
	Connecteur d'essai logiciel
	À venir
	 

	29 
	Câblage
	À venir
	

	30 
	Accord de lancement
	En cours (attente d'Abe) 
	

	31
	Licence d'exportation
	
	

	32
	Ajustement des commandes manuelles ADC 
	En cours 
	

	33
	Composants pour FM
	Supports de capteur solaire, pattes pour HDRM, filtre de charge utile, composants de magnétomètre, cage RW
	

	34
	CR logiciel
	
	

	35
	RBF pour suppression d'ICD avant le vol
	
	

	36
	Déploiement des panneaux solaires. Essais de déploiement d'antennes
	
	

	37
	Rupture d'OCXO
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